

## **Werkzaamheden provinciale weg N612**

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant (contactpersoon Ilse van Schijndel 06-57517599)

Opdrachtnemer: Dura Vermeer en Ploegam (contactpersoon Christian Mathijssen 06- 51637851)

Groot onderhoud aan de N612 (vanaf de rotonde richting A67 tot aan de komgrens Helmond)  
o.a. asfalteren, vervangen geleiderail, VRI/software bij de Rochadeweg vervangen.

### **1. 25 september t/m 9 oktober fase 1:**

- Halve baanafzetting tussen Someren en Rochadeweg;
- Werkzaamheden in bermen / geleiderail / etc.;
- Noordelijke richting (ri. Helmond) doorgaand verkeer mogelijk;
- Zuidelijk verkeer (ri. Weert) via omleiding;
- Hulpdiensten te allen tijde via fietspad mogelijk;

### **2. Weekend 29 september 19.00 uur t/m 2 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting (fase 2):**

- Frezen en asfalteren hoofdrijbaan, gedeelte tussen A67 en Oude Goorenweg (hmp 79.1 t/m 81.1);
- Frezen en asfalteren fietspad, gedeelte tussen Oude Goorenweg en Rochadeweg;
- Beide richtingen dicht, verkeer via omleidingen, kruising Rochadeweg dicht;
- Hulpdiensten te allen tijde via fietspad mogelijk;
- T.p.v. asfaltwerkzaamheden fietspad, hulpdiensten over de rijbaan;

### **3. Weekend 6 oktober 19.00 uur t/m 9 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting (fase 3):**

- Frezen en asfalteren hoofdrijbaan, gedeelte Oude Goorenweg t/m voorbij kruising Rochadeweg (hmp. 81.1 t/m 82.6);
- Aanpassingen aan VRI incl. lussen slijpen en aanbrengen;
- Afrondende werkzaamheden fase 1 en 2;
- Beide richtingen dicht, verkeer via omleidingen, kruising Rochadeweg dicht;
- Hulpdiensten t.a.t. via fietspad mogelijk;

### **4. 9 oktober t/m 20 oktober fase 4:**

- Halve baanafzetting tussen Rochadeweg en Helmond;
- Werkzaamheden in bermen / geleiderail / etc.;
- Noordelijke richting (ri. Helmond) vanaf kruising Rochadeweg doorgaand verkeer mogelijk;
- Zuidelijk verkeer vanuit komgrens Helmond (ri. Weert) via omleiding;
- Hulpdiensten t.a.t. via fietspad mogelijk;
- Verkeer tussen A67 en Rochadeweg twee zijden mogelijk;

### **5. Weekend 14 en 15 oktober (geen werkzaamheden);**

- Halve baanafzetting fase 4 blijft van toepassing in dit weekend;

### **6. Weekend 20 oktober 19.00 uur t/m 23 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting fase 5:**

- Frezen en asfalteren hoofdrijbaan, gedeelte Rochadeweg t/m komgrens Helmond (hmp. 82.6 t/m 84.2);
- Werkzaamheden aan brugdek, gelijktijdig met asfaltwerk;

- Beide richtingen dicht, verkeer via omleidingen;
- Hulpdiensten t.a.t. via fietspad mogelijk;
- Kruising Rochadeweg is tijdens dit weekend open voor verkeer;

**7. 23 oktober t/m 27 oktober fase 6:**

- Werkzaamheden aan het fietspad tussen de Rochadeweg en Helmond (hmp 82.2 t/m 84.2);
- Verkeer wordt gestuurd langs de kanaalzijde, fietsers op de rijbaan;
- Werkzaamheden aan inritten aanliggende percelen;
- Frezen en asfalteren fietspaden;
- Noordelijke richting (ri. Helmond) doorgaand verkeer mogelijk;
- Zuidelijk verkeer (ri. Weert) via omleiding;
- Hulpdiensten t.a.t. via rijbaan mogelijk;

**8. Weekend 27 oktober 19.00 uur t/m 30 oktober 6.00 uur, weekendafsluiting fase 7:**

- Reserveweekend, i.v.m. eventuele uitlopende werkzaamheden;
- Indien weekend ingezet wordt geldt dezelfde situatie als fase 5;

**9. 30 oktober 6.00 uur, werk zal opengesteld worden voor verkeer**

**10. 27 november t/m 8 december (excl. weekend):**

- Bomen rooien en stobben frezen, werkzaamheden staan los van werkzaamheden aan hoofdrijbaan en fietspad;
- Geen verdere hinder op hoofdrijbaan.