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Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de
bodemverontreiniging in (de omgeving van) het Sallandhof, Gooisehof en Kennemerland in Rijpelberg
waarover u eerder al bent geinformeerd (de laatste keer via raadsinformatiebrief 2014-19).

Voor de aanpak van deze verontreiniging wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden:
“Sallandhof, omgeving speeltuin” en “Kennemerland, Gooisehof en omgeving”.

Deelgebied “Sallandhof, omgeving speeltuin”

Op maandag 17 maart is gestart met de bodemsanering in het deelgebied ‘Sallandhof, omgeving Speeltuin’.
In totaal zijn de afgelopen maanden de tuinen van 29 woningen gesaneerd. In elke tuin is de grond tot een
diepte van een meter afgegraven en vervangen door een nieuwe leeflaag van schone grond. De meeste
bewoners hebben inmiddels naar eigen inzicht hun tuin opnieuw ingericht. Hierbij hebben zij gebruik kunnen
maken van de vergoeding die zij hebben ontvangen om hun tuin opnieuw in te kunnen inrichten.

De uitvoering is in goede afstemming en overleg met de betreffende bewoners uitgevoerd. De betrokken
bewoners hebben tijdens het laatste klankbordgroep overleg aangegeven tevreden te zijn met de nette
uitvoering en goede communicatie tijdens deze ingrijpende werkzaamheden.

In de week van 23 juni is de laatste vrachtwagen verontreinigde grond afgevoerd. In de daarop volgende
week zijn de laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Op dit moment staan in de speeltuin nog
opslagcontainers. Nadat deze containers zijn afgevoerd zal het gras in de speeltuin worden hersteld. In het
najaar worden de ontgraven groenstroken opnieuw aangeplant. Dit in verband met het plantseizoen.

Deelgebied “Kennemerland, Gooisehof en omgeving”

Voor dit deelgebied is een apart saneringsplan opgesteld. Wij hebben dit saneringsplan inmiddels definitief
goedgekeurd. In dit saneringsplan staat omschreven op welke manier de bodemsanering wordt uitgevoerd.
Namens diverse bewoners is bij de Raad van State beroep aangetekend op onze goedkeuring van het
saneringsplan. Op dit moment is niet bekend wanneer dit beroep inhoudelijk behandeld wordt.

De bewoners worden al geruime tijd geconfronteerd met een bodemverontreiniging in hun tuinen. Het op
korte termijn saneren van de tuinen heeft daarom onze prioriteit. De klankbordgroep die de bewoners
vertegenwoordigt en de advocaat van de bezwaarmakers zijn samen met ons van mening dat, ondanks de
beroepsprocedure, de sanering daarom zo snel als mogelijk moet starten. In onderling overleg is besloten
om ondanks het ingediende beroep de eerdere planning aan te houden en in september te starten met de
sanering. De inhoud van het beroep gaat namelijk niet over de manier waarop gesaneerd wordt, maar meer
over het detailniveau van het onderzoek en de gevolgde procedure. De vragen die via het beroep aan de
Raad van State worden gesteld, staan de uitvoering van de sanering dan ook niet in de weg.

De voorbereidingen van de sanering zijn inmiddels in volle gang. Begin september worden ter plaatse de
voorbereidende werkzaamheden gestart, waarna half september wordt begonnen wordt met het afgraven
van tuinen.



Communicatie

We realiseren ons dat deze bodemsanering grote impact heeft voor de bewoners. De sanering wordt vooraf
goed met hen doorgesproken. We voeren met alle betrokken bewoners individuele gesprekken ter
voorbereiding op de sanering. Ook krijgen bewoners van de getroffen tuinen een vergoeding, waarmee ze
hun tuin opnieuw kunnen inrichten. We hechten aan goede communicatie met de bewoners. Tijdens de
sanering is er fulltime een contactpersoon namens de gemeente bij het werk aanwezig, waar bewoners
terecht kunnen met vragen. Ook zullen we hen tussentijds met nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden
en kunnen bewoners altijd bellen of mailen naar de gemeente als ze vragen hebben. Hiernaast voeren wij
periodiek overleg met een afvaardiging van de bewoners in de geformeerde klankbordgroep.

Met de afronding van de sanering in het deelgebied “Sallandhof, omgeving speeltuin” komt er voor de
bewoners een einde aan de werkzaamheden en hinder rondom hun woning. Hun tuin is nu aangevuld met
schone grond en zij kunnen hem weer naar eigen wens inrichten. Wij doen ons uiterste best om de sanering
in het gebied “Kennemerland, Gooisehof en omgeving” ook zo spoedig en zorgvuldig mogelijk te laten
verlopen, zodat ook de bewoners van dat deelgebied over enkele maanden weer over een schone en nieuw
ingerichte tuin kunnen beschikken.
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